

Agile Software-Entwicklung (Mini SCRUM-Projekt)

Zeitplan

Einführung SCRUM	Mo, 10:00 Uhr
Produktvision, Sprint Planung 1	Mo. 11:00 Uhr
Sprint 1	...
„Daily SCRUM“ Meeting (15 Minuten)	nach Mittagspause
Sprint 1 (continued)	...
Daily SCRUM Meeting (15 Minuten)	Mo. 17:00 Uhr
Review/Retro Sprint 1	Di. 9:00 Uhr
Produktvision, Sprint Planung 2	Di. 10:00 Uhr
Sprint 2	...
„Daily SCRUM“ Meeting (15 Minuten)	nach Mittagspause
Sprint 2 (continued)	...
Daily SCRUM Meeting (15 Minuten)	Di. 17:00 Uhr
Review/Retro Sprint 2	Mi. 9:00 Uhr
Produktvision, Sprint Planung 3	Mi. 10:00 Uhr
Sprint 3	---
„Daily SCRUM“ Meeting (15 Minuten)	nach Bedarf
Projekt-Abschluss	gegen Mittag.